
 

 

 

 

 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) 

 

ของ 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

อ าเภอหนองไผ ่ จังหวัดเพชรบูรณ์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 199,400 199,400 - 7 พ.ย.66-7 ธ.ค.66 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายมอขาอ่อน หมู่ที่ 2 
บ้านซับชมพู ่

กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 100,000 99,700 300 7 พ.ย.66-7 ธ.ค.66 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายส านักส้มโอ หมู่ที่ 1 
บ้านปางยาง 

กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 150,000.00 149,700.00 300 28 มิ.ย.66-28 ก.ค.66 

4. โครงการปรับปรุงประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 150,000 - 150,000 7 พ.ย.66-7 ธ.ค.66 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายวดัใหม่ หมู่ที่ 1 
บ้านปางยาง 

กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 100,000 99,700 300 10พ.ค.66-10 มิ.ย.66 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซับดินสอ หมู่ที่ 2 บ้าน
ซับชมพู ่

กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 300,000 299,000 1000 15 ม.ค.67-15 มี.ค.67 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเฮียแกะ หมู่ที่ 4 
บ้านเฉลียงทอง 

กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 50,000.00 149,700 300 25 เม.ย.66-25 พ.ค.66 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไร่ยายธรรม หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง 

กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 100,000 99,700 300 27 มิ.ย.66-27 ก.ค.66 

9. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดมิ 
สายตีนจ้ า หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 100,000 99,700 300 3 พ.ย.66-3 ธ.ค.66 

10 โครงการปรับปรุงขยายท่อประปา
ภูเขา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 100,000 299,000 1,000 4 ก.ค.66-4ส.ค.66 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองเดื่อ หมู่ที่ 8 บ้าน

ท่าด้วง 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 200,000 199,400 600 10 ก.ค.66-10 ส.ค.66 

12. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนดินเดิม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 100,000 99,700 300 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

13. โครงการขยายท่อเมนต์ประปา
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 

ต าบลท่าด้วง 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 290,000 289,500 500 

9 มี.ค.66-30 ม.ีค.66 
 

14. 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสถาบันการเงิน หมู่ที่ 8 

บ้านท่าด้วง 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 200,000 199,400 600 18 เม.ย.66-18 พ.ค.66 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านลุงตู้ หมู่ที่ 8 บ้านท่า

ด้วง 
กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 100,000 0 100,000 0 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

16 
 

โครงการซ่อมแซมผิวคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้านท่าด้วง หมู่ที่ 8 บ้าน

ท่าด้วง 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 490,000 488,500 1,500 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

17 โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนดินเดิม หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียง

ทอง 
กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 35,000.00 0 35,000.00 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสมใจนึก หมู่ที่ 3 บ้าน

ไทรงาม 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 150,000 149,700 300 25 เม.ย.66- 25 พ.ค.66 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายส านักตาเสือ หมู่ที่ 4 

บ้านเฉลียงทอง 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 100,000 99,700 300 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโป่งหว้า หมู่ที่ 5 บ้าน

โป่งสะทอน 
กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 149,700.00 300 21 เม.ย.66-21 พ.ค.66 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

21. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนดินเดิม หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 35,000.00 0 35,000 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตาช่ืน หมู่ที่ 6 บ้านสัน

เจริญ 
กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 200,000 199,400 600 2 พ.ค.6-มิ.ย.66- 

23. โครงการขุดลอกคลองเปดิทางน้ า
เสรมิคันคลองซับชมพู่ หมู่ที่ 2 บ้าน

ซับชมพู ่
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 150,000 149,500 500 10 ม.ค.6-25 พ.ค.66- 

24. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนดินเดิม หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะ

ทอน 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 35,000 0 35,000 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน

ไทรงาม 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 149,500 0 149,500 -10 พ.ย.66-10 ธ.ค.66 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายดารา หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะ

ทอน 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 200,000 199,500 5,000 14 พ.ย.66-14 ม.ค.67 

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้าน

ไทรงาม 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 250,000 249,400 600 14 พ.ย.66-14 ม.ค.67 

28. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนดินเดิม หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 35,000 0 35,000 13 พ.ย.66-13 ธ.ค.66 

29. โครงการปรับปรุงระบบประปา บา้น
ห้วยสีเสียด หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 150,000 149,700 300 27 มี.ค.66-3 เม.ย 66 

30. โครงการปรับปรุงระบบสูบ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 

ต าบลท่าด้วง 
กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 115,000 114,700 300 19 ม.ค.67-19 มี.ค.67 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

31. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนดินเดิม หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียง

ทอง 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 35,000 35,000 0 14 พ.ย.66-14 ม.ค.67 

32. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนดินเดิม หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 35,000 35,000 0 16 พ.ย.66-17 ธ.ค.66 

33. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 
คสล. สะพานบึงหวาย หมู่ที่ 6 บ้าน

สันเจรญิ 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 80,000 179,500 5000 14 มี.ค.66-14 เม.ย.66 

34. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ข้าม
คลอง บริเวณบา้นนายไทย หมู่ที่ 3 

บ้านไทรงาม 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 100,000 0 100,000 27 มี.ค.66-3 เม.ย 66 

35. โครงการซ่อมแซมถนนน้ าล้น คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 120,000.00 119,700.00 300 19 ม.ค.67-19 มี.ค.67 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

36. โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู4่ 

บ้านเฉลียงทอง และหมู่ 8 บ้านท่า
ด้วง 

กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 159,500 159,500 0 14 พ.ย.66-14 ม.ค.67 

37. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ า
ล้น คสล. หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 99,700 99,700 0 14 พ.ย.66-14 ม.ค.67 

38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนางวัน หมู่ 6 บ้านสัน

เจริญ 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 99,700 99,700 5000 13 พ.ย.66-13 ธ.ค.66 

39. 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยตลาด หมู่ 7 บ้าน

ห้วยตลาด 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 400,000 398,500 1,500 27 มี.ค.66-3 เม.ย. 66 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังวัดท่าด้วง หมู่ 8 

บ้านท่าด้วง 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 200,000 199,500 500 19 ม.ค.67-19 มี.ค.67 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

41. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมปรับพื้นทาง บริเวณถนนสาย
ซับชมพู-่โป่งสะทอน หมู2่ บ้านซบั
ชมพู่ และบริเวณหน้าโรงเรยีนท่า
ด้วงพิทยาคม หมู่3 บ้านไทรงาม 

กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 174,500.00 174,500.00 0 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

42. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอ
สะพาน จ านวน 2 จุด หมู่ 1 บ้าน
ปางยาง และหมู5่ บ้านโป่งสะทอน 

กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 119,600.00 119,600.00 0 2 พ.ค.6-มิ.ย.66- 

43. โครงการปรับปรุงระบบสูบ
น้ าประปาหมู่บ้านจ านวน 5 จุด หมู่ 

2,3,5,8 ต าบลท่าด้วง 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 167,000.00 167,000.00 0 10 ม.ค.6-25 พ.ค.66- 

44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายสถาบันการเงิน หมู ่

8 บ้านท่าด้วง 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 99,700.00 99,700.00 0 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

45. โครงการขุดลอกคลองเปดิทางน้ า
เสรมิคันคลอง หมู3่ บ้านไทรงาม กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 249,300.00 249,300.00 0 -10 พ.ย.66-10 ธ.ค.66 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตีนจ้ า หมู่ 6 บ้านสัน

เจริญ 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 199,400.00 199,400.00 0 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

47. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 119,600.00 119,600.00 0 2 พ.ค.6-มิ.ย.66 

48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังโรงเรยีน หมู่ 7 บ้าน

ห้วยตลาด 
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 233,300.00 233,300.00 0 10 ม.ค.6-25 พ.ค.66 

49. โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าสระนาย
ถือ หมู6่ บ้านสันเจรญิ กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 50,000.00 50,000.00 0 8 พ.ย.66-27 พ.ย.66 

50. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 2 บ้านซับชมพู ่ กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 99,700.00 99,700.00 0 10 พ.ย.66-10 ธ.ค.66 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

51. โครงการขุดลอกคลองเปดิทางน้ า
เสรมิคันคลองบริเวณหน้าบล็อกไร่

ผู้ใหญ่ช้ัน หมู2่ บ้านซับชมพู ่
กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 99,700.00 99,700.00 0 14 พ.ย.66-14 ธ.ค.67 

52. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 8 บ้านท่าด้วง กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 99,700.00 99,700.00 0 14 พ.ย.66-14 ธ.ค.67 

53. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 149,500.00 149,500.00 0 13 พ.ย.66-13 ธ.ค.66 

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 6 บ้านสันเจริญ กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 99,400.00 199,400.00 0 14 พ.ย.66-14 ธ.ค.67 

55. โครงการก่อสร้างถนนน้ าล้น คสล. 
หมู่ 1 บ้านปางยาง กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ 179,500.00 179,500.00 0 14 พ.ย.66-14 ธ.ค.67 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

1. 
โครงการงานกาชาดมะขามหวาน

นครบาลเพชรบูรณ์ อ าเภอหนองไผ ่
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 20,000.00 14,800.00 5,200 1 ม.ค.67-1ก.พ.67 

2. 
โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 

(สภาวัฒนธรรมต าบลท่าด้วง) 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 70,000 70,000 0 1 มี.ค.66-31 เม.ย.66 

3. 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเป็นคา่จัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าด้วง 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 93,636.00 93,636.00 0 31 ต.ค.66-31 เม.ย.67 

4. 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. (จ านวน 5 แห่งรวม
จ านวนเด็กท้ังสิ้น 516 คน ๆ ละ 

21 บาท/วัน) 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 2,505,000 2,501,666 
 

3,334.00 31 ต.ค.66-31 เม.ย.67 

5. 
โครงการจดังานประเพณเีข้าพรรษา 

(สภาวัฒนธรรมต าบลท่าด้วง) 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 70,000.00 70,000.00 0 1 มิ.ย.66-31 ก.ค.66 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

6. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 17,550.00 16,250.00 1,300 31 ต.ค.66-31 เม.ย.67 

7. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือ
เรียน 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 10,800.00 10,000.00 800 31 ต.ค.66-31 เม.ย.67 

8. โครงการบวชนาคหมู่เฉลมิพระ
เกียรตฯิ (สภาวัฒนธรรมต าบลท่า

ด้วง) 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 50,000.00 50,000.00 0 1 พ.ค. 66-30 มิ.ย.66 

9. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าด้วง 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ ,209,624.00 1,209,580.25 

 
43.75 31 ต.ค.66-31 เม.ย.67 

10. โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า

ด้วง 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 278,525 278,208 317 31 ต.ค.66-31 เม.ย.67 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 (บาท)  
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

11. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 20,000 20,000 0 1 ธ.ค.66-1 ม.ค.67 

12. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 23,652 21,900 1,752.00 31 ต.ค.66-31 เม.ย.67 

13. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 15,660 14,500 1,160 31 ต.ค.66-31 เม.ย.67 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมการจัดท าถังขยะ
เปียกลดโลกร้อนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 10,000.00 10,000.00 0 1 พ.ย.66-30พ.ย.66 

2. โครงการจดัซื้อทรายอะเบท 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 190,000.00 149,000.00 41,000 1 พ.ค. 66-30 มิ.ย.66 

3. โครงการจดัซื้อน้ ายาฉดีพ่นยุงลาย 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 190,000.00 149,000.00 0 1 พ.ค. 66-30 มิ.ย.66 

4. โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขฯ ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 160,000 160,000 

 
0 1 พ.ค. 66-30 มิ.ย.66 

5. โครงการจดัซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 70,000.00 67,500.00 2,500 1 พ.ค. 66-30 มิ.ย.66 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

6. โครงการจดัซื้อสารสม้และคลอรีน 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 190,000 149,000 41,000 1 พ.ค. 66-30 มิ.ย.66 

7. โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ฯ ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า  

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 13,000 9,045 3,955 1 พ.ค. 66-30 มิ.ย.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นสงัคม 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 90,000.00 90,000.00 0 14 ธ.ค.66-21 ธ.ค.66 

2. 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 10,000.00 10,000.00 0 14 ธ.ค.66-21 ธ.ค.66 

3. 
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ 

และผูป้่วยเอดส์ฯ 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 1,383,000 1,349,600 33,400 1 ต.ค66-30 ก.ย67 

4. 
โครงการ อบต.ท่าด้วง พบ

ประชาชน 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 45,000.00 45,000.00 

 
0 

26 ต.ค.66-2 พ.ย.66 

5. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอาย ุ ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 6,930,000 6,926,200. 3,800 1 ต.ค66-30 ก.ย67 

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นสงัคม 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

6. 
โครงการจดัซื้อถุงยังชีพส าหรับ

ช่วยเหลือผูม้ีฐานะยากจนและด้อย
โอกาสทางสังคม 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 50,000 50,000 0 1 ต.ค.66-31 พ.ย.66 

7. 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพการท าไส้อั่วและการท า

แหนมหม ู
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 20,000 20,000 0 1 พ.ย.66-31 ธ.ค.66 

8. 
โครงการจดัซื้อถุงยังชีพส าหรับ

ช่วยเหลือผูม้ีฐานะยากจนและด้อย
โอกาสทางสังคม 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 50,000 50,000 0 1 ต.ค.66-31 พ.ย.66 

9. 
โครงการส่งเสริมอาชีพการท าปลา

ส้ม 
ส านักปลดั อยู่ระหว่างด าเนินการ 20,000 0 

 
 20,000 

1 พ.ค.67-31 มิ.ย.67 

10. 
โครงการจดัซื้อผ้าห่มส าหรับ

ช่วยเหลือผูม้ีฐานะยากจนและด้อย
โอกาสทางสังคม 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 100,000 99,840 160 1 ต.ค.66-31 พ.ย.66 

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นสงัคม 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

11. โครงการจดังานกีฬาต้านยาเสพตดิ 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 130,000.00 130,000.00 0 2 พ.ย.6-31 ธ.ค.66 

12. โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพตดิ ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 10,000.00 10,000.00 0 2 พ.ย.6-31 ธ.ค.66 

13. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10,000.00 10,000.00 
0 14 ธ.ค.66-21 ธ.ค.66 

14. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลท่า

ด้วง 
ส านักปลดั อยู่ระหว่างด าเนินการ 30,000.00 0 30,000.00 1 ก.พ.67-1มี.ค.67 

 

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

1.  
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ ส านักปลดั อยู่ระหว่างด าเนินการ 30,000 0 30,000 1 ก.ค.67-31 ก.ค.67 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาพระราชด าริ   สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ)    

ส านักปลดั อยู่ระหว่างด าเนินการ 20,000 0 20,000 1 ก.พ.67-1 ก.ค.67 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ า อบต.
ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 80,000 179,700 300 4 ส.ค.66-4 ก.ย.66 

2. โครงการขยายบ้านพัก อบต.
จ านวน 1 ห้อง หมู่ที่ 6 บ้านสัน

เจริญ 
ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 175,000 174,700 300 4 ส.ค.66-4 ก.ย.66 

3. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั ด าเนินการแล้วเสร็จ 200,000 197,300 2,700 1 ก.พ.67-31 มี.ค.67 

4. โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้านคณุภาพการ

ให้บริการของ อบต.ท่าด้วง 
ส านักปลดั อยู่ระหว่างด าเนินการ 25,000 0 16,000 1 พ.ย.66-1เม.ย. 67 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาดา้นการเกษตร 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน/เดือน/ปี) งบประมาณที่ตั้งไว ้
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1. 
โครงการจดังานวันมะม่วงและ 

ของดี อ าเภอหนองไผ ่
ส านักปลดั อยู่ระหว่างด าเนินการ 20,000 0 20,000 1 ก.พ.67-1 เม.ย. 67 

2. 
โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วง

และของดี อ าเภอหนองไผ ่
ส านักปลดั อยู่ระหว่างด าเนินการ 30,000 0 30,000 1 ก.พ.67-1 เม.ย. 67 

 


